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ПЛАН-ГРАФИК 

внедрения ФОП НОО 

Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

1. Подготовительные мероприятия 

Изучение ФОП НОО 

Документов федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих 

применение ФОП 

июнь 2023 Рабочая группа Обсуждение на педсовете 

Формирование фонда 

учебников в соответствии с 

ФОП и новому ФПУ 

июнь –август Директор Список учебников 

Закупленные учебники и 

пособия 

Информирование педагогов 

о ФОП, в т.ч. проведение 

консультаций 

(индивидуальных и 

групповых) по вопросам 

разработки и применения 

ОП НОО по ФОП НОО 

Июль–август Рабочая группа Проведены консультации, 

подготовлен раздаточный 

материал 

Родительские собрания, 

посвященные ОП школы, 

подготовленных по ФГОС и 

ФОП 

август Руководитель 

рабочей группы 

Директор 

Протокол 

Распределение учебной 

нагрузки педагогических 

работников 

август директор Тарификационный список 

2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП 

Совещания по вопросам 

разработки ОП школы в 

соответствии с ФОП НОО 

По мере 

необходимости 

Рабочая группа Протокол 

Мониторинг 

образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

для проектирования части, 

формируемой участниками 

образовательных 

июнь Рабочая группа 

Классные 

руководители 

Аналитическая справка 



отношений, и планов 

внеурочной деятельности 

НОО 

Разработка проекта ОП НОО 

по ФОП НОО 

Июнь-июль Рабочая группа, 

директор 

Проект ОП НОО 

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП 

Рассмотрение проекта ОП 

НОО на заседании педсовета 

Вторая 

половина июля 

Руководитель 

рабочей группы 

Совещание при директоре 

Доработка проекта ОП  Вторая 

половина 

августа 

Руководитель 

рабочей группы 

Директор 

Утвержденные ОП НОО,  

Размещение ОП НОО, на 

сайте 

 

Август –

 сентябрь 

Ответственный 

за сайт 

Информация на сайте 

4. Мероприятия по разработке локальных нормативных актов (ЛНА) 

Создание проектов ЛНА июль- август Члены рабочей 

группы 

Проекты ЛНА 

Обсуждение и утверждение 

проектов 

Август Члены рабочей 

группы 

Директор 

Утвержденные ЛНА 
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